Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. OSS-2025-024-POu
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany

1.
Obchodné meno: **Obec Spišský Štiavnik**
sídlo: Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
štatutárny orgán: Ing. Matúš Korheľ, starosta obce
IČO: 00326569
DIČ: 2020674986
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0513 8001
kontakt: 0911 477 040
email: obec@spisskystiavnik.sk

(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

2.

Obchodné meno: **Silvester Gončár**
sídlo: Jiřiho Wolkera 31, 052 01 Spišská Nová Ves
štatutárny orgán: Silvester Gončár
IČO: 40356272
DIČ: 1023591327
IČ DPH: SK1023591327
zapísaný: v Živnostenskom registri Okresného úradu Spišská Nová Ves, číslo živnostenského registra 810-6858
bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
IBAN: SK48 5600 0000 0034 2540 3001
telefón: +421 0904 224 385
e-mail: silvester.goncar@gmail.com

(ďalej v texte ako “Zhotoviteľ“)

Článok 1
Východiskové údaje

Názov stavby: Stavebné úpravy nádvoria Obecného úradu C-KN 275/8 k.ú. Spišský Štiavnik, časť oplotenie zvody.
Investor stavby: Obec Spišský Štiavnik
Miesto stavby: Spišský Štiavnik k. ú.
Zhotoviteľ stavby: Silvester Gončár, Jiřiho Wolkera 31, 052 01 Spišská Nová Ves

Článok 2
Predmet zmluvy

2.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.10.2024 Zmluvu o Dielo číslo OSS-2025-024-POu, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve vyhotoviť dielo: „Stavebné úpravy nádvoria Obecného úradu C-KN 275/8 k.u. Spišský Štiavnik časť oplotenie zvody " v rozsahu oceneného výkazu výmer (ďalej ako „rozpočet“) a projektovej dokumentácie stavby ktoré boli súčasťou verejného obstarávania. Ktorý tvorí Prílohu č.1 a č.2 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho Objednávateľovi v mieste stavby podľa ČI. 1 tejto zmluvy.

Článok 3
Predmet dodatku

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku č.2 zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku doplnení o bod 2.10. ktorý bude znieť nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo doplnené o práce naviac podľa požiadaviek objednávateľa zo dňa 01.12.2025 v dohodnutom čase podľa článku č. 3. Podkladom na práce naviac je rozpočet predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom 02.12.2025. Uvedený rozpočet prác naviac tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 2 ZoD č. OSS-2025-024-POu.

3.2 Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku č.4 zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku v bode 4.2 znieť nasledovne :

Cena za zhotovenie celého diela podľa článku č.3 ZoD OSS-2025-024-PO činí :

Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky vrátane dodatku č.1	16 436,60 EUR
Hodnota DPH 23%	3 780,42 EUR
Cena celková vrátane DPH	**20 217,02 EUR**

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Článok 4
Prechodné a záverečné ustanovenia

4.1 Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti.
4.2 Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
4.3 Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku zmluvy o dielo
4.4 Tento dodatok je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
4.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

Príloha č. 1 Rozpočet prac celkový

V Spišskom Štiavniku dňa 17.12.2025

.....
Za zhotoviteľa:
Silvester Gončár, živnostník

.....
Za objednávateľa:
Ing. Matúš Korheľ, starosta obce