

Dodatok č.2 k zmluve o dielo č. OSS-2024-014-OH

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a v znení neskorších predpisov

Zmluvné strany:

1.

Obchodné meno: Obec Spišský Štiavnik
Sídlo: Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik
Štatutárny orgán: Ing. Matuš Korheľ, starosta obce
IČO: 00326569
DIČ: 2020674986
IBAN: SK67 5600 0000 0034 0513 8001
Telefón: +421 911 477 040
E-mail: obec@spisskystiavnik.sk
(ďalej v texte ako „Objednávateľ“)

a

2.

Obchodné meno: EKOLOSERVIS, s.r.o.
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01 Košice
Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Andraščík, Ing. Slavomír Andraščík, Ing. Stanislav Andraščík,
IČO: 43 850 324
IČDPH: Sk2022510754
Zapísaný: v OR pri Okresnom súde v Košiciach, oddiel: Sro., vložka č. 20990/V
Bankové spojenie: ČSOB banka
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2889 2328
Telefón: +421 905 962 877
E-mail: ekoloservis@slovanet.sk
(ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“)

Čl.1.

Východiskové údaje

Názov stavby: Stavebné úpravy krajnice popri ceste III/3069 v obci Spišský Štiavnik
Investor stavby : Obec Spišský Štiavnik
Miesto stavby : Spišský Štiavnik k.u.
Zhotoviteľ stavby: EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01 Košice

Čl.2.

Predmet plnenia

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 04.05.2024 Zmluvu o Dielo číslo OSS-2024-014-OH a dodatok č. 1 zo dňa 10.07.2024, v ktorej sa Zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve vyhotoviť dielo: „Stavebné úpravy krajnice popri ceste III/3069 v obci Spišský Štiavnik " v rozsahu oceneného výkazu výmer (ďalej ako „rozpočet“) a projektovej dokumentácie stavby ktoré boli súčasťou verejného obstarávania. Ktorý tvorí Prílohu č.1 a č.2 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho Objednávateľovi v mieste stavby podľa Čl. 1 tejto zmluvy.

Čl.3. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na doplnení článku č. 2, zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku doplnení o bod 2.10 ktorý bude znieť nasledovne :

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo doplnené o práce navyiac podľa požiadaviek objednávateľa zo dňa 20.07.2024 v dohodnutom čase podľa článku č.3. Podkladom na práce navyiac je rozpočet predložený zhotoviteľom a odsúhlasený objednávateľom dňa 12.08.2024. Uvedený rozpočet prác navyiac tvorí prílohu č. 1 dodatku č. 2 ZoD č. OSS-2024-014-OH

2. Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku č. 4, zmluvy o dielo, ktorý bude po zmene na základe tohto dodatku v bod 4.2 znieť nasledovne :

Cena za zhotovenie celého diela podľa čl.1. ZoD OSS-2024-014-OH činí:	
Cena spolu bez DPH za všetky práce a dodávky vrátane dodatku č.1 a č.2	42 819,57 EUR
hodnota DPH 20%	8 563,91 EUR
Cena celkom vrátane DPH	51 383,49 EUR

Cena diela je stanovená na základe platnej sadzby DPH v čase uzavretia zmluvy o dielo. V prípade zmeny sadzby DPH v priebehu realizácie diela podľa tejto zmluvy bude táto daň fakturovaná vždy podľa zákonov a účtovných predpisov, platných v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia.

Čl.3. Prechodné a záverečné ustanovenia

1. Ostatné ustanovenia zmluvy nedotknuté týmto dodatkom ostávajú v platnosti a účinnosti.
2. Tento dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami.
3. Príloha č.1 tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto dodatku zmluvy o dielo.
4. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené pre Objednávateľa a jeden pre Zhotoviteľa.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi, ktoré pripájajú.

Príloha č.1 Rozpočet prác celkový zo dňa 12.08.2024

V Spišskom Štiavniku dňa 19.08.2024

Za Zhotoviteľa:

Ing. Slavomír Andraščík
konateľ spoločnosti

Za Objednávateľa:

Ing. Matúš Korhel
starosta obce Spišský Štiavnik