
Dodatok č. 1k zmluve o dielo č. OSS-2024-018-CHL 

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. 
Obchodného zákonník a v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 
 

1. 
Obchodné meno: Obec Spišský Štiavnik 
Sídlo: Hornádska 241, 059 14 Spišský Štiavnik 
Štatutárny orgán: Ing. Matuš Korheľ, starosta obce 
IČO: 00326569 
DIČ:  2020674986 
IBAN:  SK67 5600 0000 0034 0513 8001 
Telefón: 0911 477 040 
E-mail: obec@spisskystiavnik.sk 
 
(ďalej v texte ako „Objednávateľ“) 

a 

2. 
Obchodné meno: EKOLOSERVIS, s.r.o. 
Sídlo: Opatovská cesta 151, 040 01, Košice 

Štatutárny orgán: Ing. Ľubomír Andraščík, Ing. Slavomír Andraščík, Ing. Stanislav Andraščík 

IČO: 43 850 324 
IČDPH: 2022510754 
Zapísaný: v Obchodnom registri pri Okresnom súde v Košiciach I., oddiel: 

S.r.o., vložka č. 20990/V 

Bankové spojenie: ČSOB banka 
IBAN: SK54 7500 0000 0040 2889 2328 
Telefón: +421 905 962 877 
E-mail: ekoloservis@slovanet.sk 

 (ďalej v texte ako „Zhotoviteľ“) 

Čl.1. 
Východiskové údaje 

 
Názov stavby: Spišský Štiavnik – chodník pre peších II. etapa 
Investor stavby : Obec Spišský Štiavnik 
Miesto stavby : Spišský Štiavnik k.u. 
Zhotoviteľ stavby: EKOLOSERVIS, s.r.o., Opatovská cesta 151, 040 01, Košice 

Čl.2. 
Predmet plnenia 

 

1. Zmluvné strany uzavreli dňa 19.08.2024 Zmluvu o Dielo číslo OSS-2024-018-CHL, v ktorej sa 
Zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa za podmienok dojednaných v tejto zmluve vyhotoviť dielo: 
„Spišský Štiavnik – chodník pre peších II. etapa " v rozsahu oceneného výkazu výmer (ďalej ako 
„rozpočet“) a projektovej dokumentácie stavby ktoré boli súčasťou verejného obstarávania a 
ktoré tvoria Prílohu č.1 a č.2 k tejto zmluve, ďalej len „dielo", a odovzdať ho Objednávateľovi v 
mieste stavby podľa ČI. 1 tejto zmluvy.  



Čl.3. 
Predmet dodatku 

 

Zmluvné strany sa dohodli na úprave článku č. 3.1 Zmluvy o Dielo, ktorý bude po zmene na základe 
tohto dodatku znieť nasledovne : 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi dielo zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej 
v čl.2 tejto zmluvy do 14 týždňov odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom podľa vecného 
a časového harmonogramu vykonaných prác a dodávok (príloha č. 2 tejto zmluvy). 

Čl.4. 

Prechodné a záverečné ustanovenia 

1. Ostatné ustanovenia zmluvy ,týmto dodatkom ostávajú nedotknuté v platnosti a účinnosti.  

2. Tento Dodatok je platný a účinný dňom jeho podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Dodatok sa vyhotovuje v troch rovnopisoch, pričom dva (2) si ponechá Objednávateľ a jeden (1) 
obdrží Zhotoviteľ 

4. Zmluvné strany  vyhlasujú, že si Dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a že tento 
vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, bez akýchkoľvek omylov, čo potvrdzujú vlastnoručnými 
podpismi, ktoré pripájajú. 

V Spišskom Štiavniku  dňa 11.11.2024 

Za Zhotoviteľa: Za Objednávateľa: 
Ing. Slavomír Andraščík  Ing. Matúš Korheľ 
Konateľ spoločnosti starosta obce Spišský Štiavnik 


